



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2018CON00462**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-12-2018 a las 10:34 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Valdepeñas**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://sedeelectronica.valdepenas.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eAphP1usNyUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza de España, 1  
→ (13300) Valdepeñas España  
→ ES422

### Contacto

→ Teléfono 902311100  
→ Correo Electrónico [maria.barrios@valdepenas.es](mailto:maria.barrios@valdepenas.es)

**Objeto del Contrato: Obras del Proyecto de urbanización y pavimentación de calles Belén, Verónica y Otras de Valdepeñas (Plan Provincial Extraordinario de Obras Municipales 2018)**  
**Lote: 1: Urbanización y pavimentación de calles en zona norte de la localidad**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2018CON00462/1

→ Fecha de modificación 14/12/2018

→ Observaciones Las modificaciones propuestas consisten resumidamente en sustituir el asfaltado de la calle Salida de la Membrilla (desde Calle San Francisco a Calle Amapola), prevista en proyecto, por el asfaltado de la Calle Bataneros (desde la Calle Buensuceso hasta la Plaza San Nicasio), que se encuentra en peor estado y su ejecución no supone incremento del presupuesto, puesto que la diferencia se absorbe con los metros de asfaltado de las mismas características ofertadas en las mejoras

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 34.412,5 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 41.639,13 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 2 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Observaciones: LOTE 1. 1 MES; LOTE 2: 2 MESES

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Ciudad Real

→ Código de Subentidad Territorial ES422

#### Dirección Postal

→ España

#### Adjudicatario

→ **HIJOS DE JOSÉ MARÍA MORA, S.L.**

→ NIF B45225422

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 34.412,5 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 41.639,13 EUR.

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2018CON00462/1

→ Fecha de Formalización 17/10/2018